

ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13


Monto Total del Convenio: \$18,790,968.00

Fecha de suscripción del Convenio: 27/08/2013

Fuente de Financiamiento: : Fondo para

Infraestructura y Equipamiento para

Programas de Atención a Grupos Vulnerables



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de equipamiento de cuatro unidades: centro de apoyo social, centro de desarrollo infantil y dos centros de estimulación en los municipios de Guanajuato y Apaseo el Alto para personas con algún grado de vulnerabilidad niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 63% Avance financiero: 72%

La unidad dental móvil se entregó al SEDIF y se realizó el pago correspondiente. Los últimos bienes adjudicados (equipos de cómputo, casita de madera, muebles varios, equipos de cinesiterapia, entre otros) fueron entregados y se realizó el pago correspondiente por los mismos. Se tiene en proceso de compra dos cámaras fotográficas digitales, las cuales se estarán entregando el próximo mes de febrero de 2017, por un importe de \$10,294.00.

Se procedió al reintegro del saldo a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por la cantidad de \$1'719,693.00.

Con la entrega de las 2 cámaras fotográficas, el proyecto se da por concluido.

ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$18,790,968.00

Fecha de suscripción del Convenio: 27/08/2013

Fuente de Financiamiento: : *Fondo para*

Infraestructura y Equipamiento para

Programas de Atención a Grupos Vulnerables



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Ampliación, remodelación y rehabilitación del área de Hospitalización Pediátrica del Hospital General Irapuato, en el municipio de Irapuato, Gto".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100% Avance Financiero: 77%

La obra se encuentra terminada, con cierre administrativo y en operación. Se recibieron y pagaron los últimos bienes adjudicados en la licitación LPI 40004001-011-16. Se logró un avance físico respecto al equipamiento del 27%. Se procede al reintegro de saldos del proyecto a la Federación.

Proyecto cerrado.

Las imágenes conciernen a equipos ya entregados.