

**Entidad Federativa: GUANAJUATO**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13**

**Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.***

Foto  
(7)

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de cuatro unidades de primer nivel CAISES: La Floresta, Las Trojes, Casa Blanca, León".**

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: (0%)

Avance financiero: (0%)



SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD



## ANEXO 5

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Segundo trimestre del 2014



Secretaría  
de Salud

Entidad Federativa: GUANAJUATO

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13

Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*

Foto  
(No aplica por el momento debido a su avance)

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:** "Fortalecimiento de dos unidades de segundo nivel de atención: Hospital General León y Hospital Materno Infantil León".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: **10%**

Avance financiero: **10%**

En proceso de compra de acuerdo a los lineamientos de administración y finanzas del ISAPEG

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Segundo trimestre del 2014

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa: GUANAJUATO**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13**

**Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para  
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.**

Foto  
(No aplica por el momento  
debido a su avance)

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de tres unidades de cuidados críticos: Hospital General de Irapuato, Hospital General Celaya y Hospital General de León".**

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: **20%** Avance financiero: **0%**

SE ENTREGO LA SOLICITUD DE COMPRA, DISTRIBUCIÓN Y FICHAS TÉCNICAS VALIDADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON NÚMERO DE MEMORANDO 28945, FECHADO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE INICIAR EL TRAMITE DE ADQUISICIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCESOS DEL ISAPEG.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Segundo trimestre del 2014

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa: GUANAJUATO**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13**

**Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para  
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.**

Foto  
(No aplica por el momento  
debido a su avance )

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos, los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: "Dignificación de los Almacenes Temporales de Residuos Peligrosos en las Unidades de Segundo Nivel de los Municipios Incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre".**

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: **25%**

Avance financiero: **55%**

Se recibe oficio por parte de la Dirección General de Administración con los Certificados de Gastos del 1er trimestre del Convenio DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13, los cuales se han validado y enviado; La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Ingresó a la Dirección de Finanzas requerimiento y también captura requerimiento.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Segundo trimestre del 2014

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa: GUANAJUATO**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13**

**Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.**

Foto  
(No aplica por el momento  
debido a su avance)

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: "Fortalecimiento para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de Retinopatía Diabética en seis unidades de primer nivel de atención: CAISES Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende; Celaya, Torres Landa, León y Silao".**

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: **30%**

Avance financiero: **0%**

Ya se cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo ha habido un retraso en el proceso de adquisición de los equipos (cámaras retinales y equipos láser para fotocoagulación) por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Segundo trimestre del 2014

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa: GUANAJUATO**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13**

**Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.**

Foto  
No aplica por el momento  
Debido al avance

**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:** "Fortalecimiento de la red de emergencia obstétrica para transferencia, referencia y contra referencia de pacientes en ambulancias básicas, avanzadas y de terapia intensiva, en hospitales y municipios integrados a la red de emergencia obstétrica y de la cruzada nacional contra el hambre respectivamente".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 0%

Avance financiero: 0%

El 21 de mayo se envió el oficio SUEG – 00663/2014 a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales los anexos conteniendo fichas técnicas corregidas, matrices de distribución y los formatos únicos de adquisición, así mismo se proporciona información para el estudio de mercado y esta en proceso por la Dirección en mención el alta de los vehículos y equipos solicitados al catalogo de gobierno, así mismo el 20 de junio se les proporciona la relación de ambulancias para reposición (baja) y fortalecimiento. Si no hay mas observaciones al respecto, en espera del calendario para la licitación.

**Entidad Federativa:** Guanajuato  
**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13  
**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00  
**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013  
**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013  
**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud



**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.  
**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00

**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Corral de Piedras de Arriba, en el Municipio de San Miguel Allende**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Corral de Piedras de Arriba, San Miguel Allende  
**Avance Financiero** 11% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0540, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 53% la Obra de la UMAPS Corral de Piedras de Arriba en el mpio. de San Miguel Allende, inicia el 13 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00

**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013

**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013

**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud



**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00

**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Galvanes en el Municipio de San Miguel Allende**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar acabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Galvanes en el Mpio. de San Miguel Allende  
**Avance Financiero** 20% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0534, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 50% la Obra de la UMAPS Galvanes en el Mpio. de San Miguel Allende, inicia el 13 Enero 2014.



**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00

**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013

**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013

**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud



**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00

**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS El Realito en el Municipio de San Luis de la Paz**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS El Realito en el Mpio. de San Luis de la Paz  
**Avance Financiero** 39% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/AE/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0549, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 26% la Obra de la UMAPS El Realito en el Mpio. de San Luis de la Paz, inicia el 17 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato  
**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13  
**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00  
**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013  
**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013  
**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00



**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Santa Bárbara en el Municipio de Ocampo**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Santa Bárbara en el Mpio. de Ocampo.

**Avance Financiero** 25% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0541, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 65% la Obra de la UMAPS Santa Bárbara en el Mpio. de Ocampo, inicia el 13 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato  
**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13  
**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00  
**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013  
**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013  
**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00



**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS San Lucas en el Municipio de Jerécuaro**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS San Lucas en el Mpio. de Jerécuaro.

**Avance Financiero** 25% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0539, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 60% la Obra de la UMAPS San Lucas en el Mpio. de Jerécuaro, inicia el 13 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato  
**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13  
**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00  
**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013  
**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013  
**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Porrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00



**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Canoas en el Municipio de Jerécuaro**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Canoas en el Mpio. de Jerécuaro.  
**Avance Financiero** 15% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/R=/IN/PU/ED/CB/ISAPEG/2013-0538, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 47% la Obra de la UMAPS Canoas en el Mpio. de Jerécuaro, inicia el 13 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato  
**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13  
**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00  
**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013  
**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013  
**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00



**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Neutla en el Municipio de Comonfort**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Neutla en el Mpio. de Comonfort.

**Avance Financiero** 15% ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/AE/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0550, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico** 37% la Obra de la UMAPS Neutla en el Mpio. de Comonfort, inicia el 17 Enero 2014.

**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$ 83,799,709.00

**Fecha de firma del Convenio:** 31 de julio 2013

**Fecha de ministración:** 28 de Agosto 2013

**Fuente de Financiamiento:** Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud



**Acciones a desarrollar:** Sustitución de ocho unidades de Primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Los Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla, y Potrero.

**Monto de la Acción:** \$37,435,000.00

**PROYECTO: Sustitución de la UMAPS Potrero en el Municipio de Comonfort**

**Objetivos.-** La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para el Programa de apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud, en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.



**Proceso de cumplimiento:** Se realizó la transferencia de recursos al Estado a través de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, esta a su vez al ISAPEG para llevar a cabo la sustitución de ocho UMAPS, y de manera particular la Sustitución de la UMAPS Potrero en el Mpio. de Comonfort.  
**Avance Financiero 22%** ya que el anticipo se pagará al iniciar la construcción.

**Meta.-** Aplicar los recursos conforme el presente instrumento jurídico.



**Proceso de cumplimiento:** Los recursos quedan comprometidos en el contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ISAPEG/2013-0546, firmado en Diciembre 2013, **Avance Físico 47%** la Obra de la UMAPS Potrero en el Mpio. de Comonfort, inicia el 13 Enero 2014.