

ANEXO 5

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud


Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de Retinopatía Diabética en seis unidades de primer nivel de atención: CAISES Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Celaya, Torres Landa, León y Silao."

Avance físico: 67% Avance financiero: 0%

Se logró la adquisición de seis cámaras para la atención de retinopatía diabética. Al cierre de septiembre se lograron entregar cuatro de ellas y las dos pendientes se entregarán en el mes de octubre. De igual forma se procederá a realizar el trámite de pago de las mismas en el último trimestre del corriente.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Dignificación de los almacenes temporales de residuos peligrosos en las unidades de segundo nivel de los municipios incluidos en la cruzada nacional contra el hambre."

Avance Físico 45%.

Avance financiero: 10.78%

El proceso de licitación: LPI 40004001-011-16, en donde se tenía programado adquirir treinta y dos básculas para RPBI, quedó desierta dado que los proveedores no dieron cumplimiento a las propuestas con las especificaciones requeridas. Se procederá al reintegro del recurso a la Federación.

(La imagen refiere a los equipos adquiridos con el recurso del proyecto, previamente reportados y ya en operación.)

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de la red de emergencia obstétrica para transferencia, referencia y contra referencia de pacientes en ambulancias básicas, avanzadas y de terapia intensiva, en hospitales y municipios integrados a la red de emergencia obstétrica y de la cruzada nacional contra el hambre respectivamente ."

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100% Avance financiero: 91%

Se logró la adquisición de ocho equipos de desfibrilación; el 29 de septiembre se realiza la entrega de los mismos, se otorga la capacitación al personal y su puesta en operación se dará a partir del mes de octubre.

Se realiza el pago de los 46 radios entregados previamente.

Dado que se procederá al reintegro de saldos del proyecto a la Federación, se da por concluida la parte física del proyecto, sólo se dará continuidad al pago de los equipos recién entregados.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*



UMAPS Canoas

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. Sustitución de ocho unidades de primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla y Potrero.

Avance físico: 99.5% Avance financiero: 99%

Las obras: Corral de Piedra de Arriba, Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Neutla y Potrero, están inauguradas y se encuentran en operación.

La obra correspondiente a la UMAPS Canoas, Jerécuaro: tiene un avance físico del 99%. En proceso las gestiones administrativas para la contratación del servicio de energía eléctrica definitiva que permita poner en operaciones el inmueble. Se ha formalizado el cierre administrativo del contrato.