

ANEXO 5

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Cuarto Trimestre del 2015

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de tres unidades de cuidados críticos : Hospital General Irapuato, Hospital General Celaya y Hospital General León."

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100% Avance financiero: 84%

La acción se encuentra culminada físicamente, el último equipo se adquirió y entregó en el Hospital Materno Infantil de San Luis de la Paz al cierre del año 2015.

Queda pendiente realizar el pago de dicho equipo.

Entidad Federativa: GUANAJUATO**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13****Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00****Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/13****Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.***

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: "Dignificación de los almacenes temporales de residuos peligrosos en las unidades de segundo nivel de los municipios incluidos en la cruzada nacional contra el hambre".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 45%

Avance financiero: 10.78%

La imagen se refiere a los equipos ya adquiridos con el recurso del proyecto y previamente reportados

ANEXO 5

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2015**Entidad Federativa: Guanajuato****No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13****Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00****Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013****Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.***Foto
(No aplica por el momento
debido a su avance)

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las Instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de Retinopatía Diabética en seis unidades de primer nivel de atención: CAISES Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Celaya, Torres Landa, León y Silao."

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 40% Avance financiero: 0%

El día 23 de diciembre del 2015 se da el fallo del proceso de compra como desierto, se procederá a realizar nuevo proceso de solicitud de compra solicitado por el Departamento de Adquisiciones del ISAPEG ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2015Secretaría
de Salud**Entidad Federativa:** Guanajuato**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13**Monto Total del Convenio:** \$83,799,709.00**Fecha de suscripción del Convenio:** 31/07/2013**Fuente de Financiamiento:** : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las Instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de la red de emergencia obstétrica para transferencia, referencia y contra referencia de pacientes en ambulancias básicas, avanzadas y de terapia intensiva, en hospitales y municipios integrados a la red de emergencia obstétrica y de la cruzada nacional contra el hambre respectivamente."

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 91% Avance financiero: 86.56%

De la licitación 40051004-072-15 fue cancelada por la DGRMySG, teniendo que realizar nuevamente la solicitud de compra de los bienes como son oxímetros, estetoscopios y equipos de intubación. De la licitación 40051001-072-15(CAGEG-072/2015) del mes de diciembre 2015 se adjudican ventiladores de traslado (2), quedando desiertas las partidas de dopplers y monitores. La validación técnica de los equipos de radio fue liberada por la DGTIT, por lo que se reactivará la solicitud de adquisición de los equipos de radiocomunicación para este año 2016.

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2015

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-CALIDAD-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$83,799,709.00

Fecha de suscripción del Convenio: 31/07/2013

Fuente de Financiamiento: : *Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.*



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las Instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Sustitución de ocho unidades de primer nivel de atención – UMAPS: Corral de Piedras de Arriba, Galvanes, El Realito, Santa Bárbara, San Lucas, Canoas, Neutla y Potrero.

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 99.5% Avance financiero: 97%

- *Corral de Piedra de Arriba, San Miguel Allende: Avance físico de la obra -100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato. Inaugurada y puesta en operación.
- *Galvanes, San Miguel Allende: Avance físico de la obra -100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato. Inaugurada y puesta en operación.
- *El Realito, San Luis de la Paz: Avance físico de la obra -100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato.
- *Santa Bárbara, Ocampo: Avance físico de la obra - 100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato. Inaugurada y puesta en operación.
- *San Lucas, Jerécuaro: Avance físico de la obra - 100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato.
- *Canoas, Jerécuaro: Avance físico de la obra – 96%. En proceso de revisión y solventación de detalles de obra, capacitación de equipo fijo en obra. Sin cierre administrativo y finiquito de contrato.
- *Neutla, Comonfort: Avance físico de la obra - 100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato. Inaugurada y puesta en operación.
- *Potrero, Comonfort: Avance físico de la obra - 100%. Obra terminada con cierre administrativo y finiquito de contrato. Inaugurada y puesta en operación.