

## ANEXO 5

### DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13 Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados Informe del Primer Trimestre del 2016

**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$18,790,968.00

**Fecha de suscripción del Convenio:** 27/08/2013

**Fuente de Financiamiento:** : *Fondo para  
Infraestructura y Equipamiento para  
Programas de Atención a Grupos Vulnerables*



**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.** "Ampliación, remodelación y rehabilitación del área de Hospitalización Pediátrica del Hospital General Irapuato, en el municipio de Irapuato, Gto".

### Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100% Avance financiero: 77%

La obra se inauguró el día 20 de enero de 2015.

Se tiene el acta total de la obra realizada con contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ISAPEG/2014-0021.

En lo que refiere al equipamiento, se declararon desiertos los renglones de la licitación del equipamiento, por lo que se volverá a incluir en el segundo periodo de adquisición que es en el mes de abril para estar entregando a la unidad en septiembre del 2016.

## ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Primer Trimestre del 2016

**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$18,790,968.00

**Fecha de suscripción del Convenio:** 27/08/2013

**Fuente de Financiamiento:** : *Fondo para*

*Infraestructura y Equipamiento para*

*Programas de Atención a Grupos Vulnerables*



**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.** "Fortalecimiento de equipamiento de cuatro unidades: centro de apoyo social, centro de desarrollo infantil y dos centros de estimulación en los municipios de Guanajuato y Apaseo el Alto para personas con algún grado de vulnerabilidad niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".

### Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 40% Avance financiero: 7%

Del importe adjudicado por la cantidad de \$1'341,257.57 a la fecha se han entregado el total de bienes cotizados y al mes de febrero únicamente se han pagado los siguientes bienes:

2 equipos de aire acondicionado minisplits de 1 tonelada de capacidad.

2 impresoras laser monocromaticas.

2 torres infantil.

Se encuentra en proceso de compra para el trimestre abril - junio 2016, la unidad móvil dental por la cantidad de \$1'500,000.00

La cantidad de \$2'316,664.82 se encuentran en proceso de licitación en segunda vuelta, debido a que en la anterior no hubo proveedores que ofertaran los bienes, (segundo periodo de compras abril- junio).

Las imagenes conciernen a equipos ya entregados.