

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Cuarto Trimestre del 2015



Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

Monto Total del Convenio: \$18,790,968.00

Fecha de suscripción del Convenio: 27/08/2013

Fuente de Financiamiento: : **Fondo para**

Infraestructura y Equipamiento para

Programas de Atención a Grupos Vulnerables



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" via "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Ampliación, remodelación y rehabilitación del área de Hospitalización Pediátrica del Hospital General Irapuato, en el municipio de Irapuato, Gto".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100% Avance financiero: 77%

La obra se inauguró el día 20 de enero de 2015.

Se tiene el acta total de la obra realizada con contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ISAPEG/2014-0021.

En lo que refiere al equipamiento, se declararon desiertos los renglones de la licitación del equipamiento, por lo que se volverá a incluir en el primer periodo de adquisición que es en el mes de febrero para estar entregando a la unidad en abril del 2016.

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

Informe del Cuarto Trimestre del 2015

Secretaría
de Salud

Entidad Federativa: Guanajuato

No. de Convenio: DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13


Monto Total del Convenio: \$18,790,968.00

Fecha de suscripción del Convenio: 27/08/2013

Fuente de Financiamiento: : Fondo para

Infraestructura y Equipamiento para

Programas de Atención a Grupos Vulnerables



Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 8 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de equipamiento de cuatro unidades: centro de apoyo social, centro de desarrollo infantil y dos centros de estimulación en los municipios de Guanajuato y Apaseo el Alto para personas con algún grado de vulnerabilidad niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".

Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 40% Avance financiero: 6%

De la cantidad de \$5'843,638.55 en estatus de compromiso, en el cuarto trimestre se adjudicó un importe de \$ 1'341,275.57 (mobiliario de oficina, material educativo, equipo de cómputo, equipo industrial, así como equipo diverso), para la atención de la población que atiende SEDIF.

Se encuentra en proceso de compra para el trimestre enero – marzo 2016, unidad móvil dental por la cantidad de \$1'500,000.00

\$2'396,833.25 se encuentran en el proceso de licitación en segunda vuelta, debido a que en la anterior no hubo Proveedores que ofertaran los bienes.

(La imagen concierne a equipo ya entregado).